

**DODATOK č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo zo dňa 03.07.2017**  
uzatvorenej podľa ustanovenia §536 a nasl. Obchodného zákonníka  
stavba: „**Výstavba chodníkov a rigolov v obci Mestisko**“

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ :**

So sídlom :  
Zastúpený a oprávnený  
jednať vo veciach zmluvy :  
IČO :  
DIČ :  
Bankové spojenie :  
IBAN:  
Tel:  
E-mail :  
ďalej len Objednávateľ

**Obec Mestisko**

Mestisko 6, 090 41 Mestisko  
  
Stanislav Baka – starosta obce  
00330736  
2020808790  
VÚB, a.s.  
SK37 0200 0000 0000 2602 6612  
0911 409 418  
mestisko@vl.sk

a

**Zhotoviteľ**

So sídlom :  
Zastúpený a oprávnený  
jednať vo veciach zmluvy :

**PEhAES, a.s.**

Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice  
  
Ing. Marián Boľanovský – predseda predstavenstva  
  
Ing. Maroš Boľanovský – podpredseda predstavenstva  
00155764  
2020517719  
SK2020517719  
VÚB, a.s.  
SK16 0200 0000 0000 1700 6572  
051/7734760  
pehaes@pehaes.sk  
v Obchodnom registri OS Prešov, odd. Sa, vložka 54/P

Ďalej len Zhotoviteľ

**Preambula**

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo uzatvorenej dňa 03.07.2017 v rozsahu špecifikácie diela pre účely uzatvorenia Zmluvy o nenávratný finančný príspevok.

**Čl. 1**

**Predmet dodatku č. 1**

**1.1.**

Zmluvné strany sa dohodli, že článok 3. predmet zmluvy ods. 3.1 sa mení nasledovne:

"Predmetom tejto rámcovej zmluvy je zhotovenie diela v zmysle dokumentácie odovzdanej objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli na špecifikácii stavebného diela, bez navýšenia celkovej ceny diela, na nasledujúce stavebné objekty:

- Chodník 1
- Chodník 2
- Chodník 3
- Rigol 1
- Rigol 2
- Rigol 3
- Rigol 4.

## Čl. 2 Záverečné ustanovenia

### 2.1

Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo zo dňa 03.07.2017 uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom nadobúda platnosť dňom podpisu dodatku obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Zároveň sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej zmluvy o dielo zo dňa 03.07.2017.

### 2.2

Ostatné ustanovenia Rámcovej zmluvy o dielo zo dňa 03.07.2017 ostávajú nezmenené.

### 2.3

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 (slovom: šiestich) vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží tri vyhotovenia.

### 2.4

Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je:  
Ocenený výkaz výmer ako príloha č. 1.

### 2.5

Zmluvné strany vyhlasujú, že uzatvorením dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo zo dňa 03.07.2017 nedochádza k podstatnej zmene Rámcovej zmluvy o dielo zo dňa 03.07.2017. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli a na znak toho ju podpisujú.

V Mestisku dňa: 06.07.2017

Za Objednávateľ:

.....  
Stanislav Baka  
starosta obce Mestisko

V Ľuboticiach dňa: 06.07.2017

Za Zhotoviteľa:

.....  
Ing. Marián Boľanovský  
predseda predstavenstva, PEhAES, a.s.

.....  
Ing. Maroš Boľanovský  
podpredseda predstavenstva, PEhAES, a.s.