

Dodatok č. 2
k Rámcovej zmluve o dielo zo dňa 03.07.2017
uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka
/ §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb./
na stavbu „Výstavba chodníkov a rigolov v obci Mestisko“

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:	Obec Mestisko
Štatutárny zástupca:	Mestisko 6, 090 41 Mestisko
IČO:	Stanislav Baka- starosta obce
DIČ:	00330736
Bankové spojenie:	2020808790
IBAN:	VÚB, a.s.
Tel.:	SK37 0200 0000 0000 2602 6612
E-mail:	0911 409 418
	mestisko@vl.sk

ďalej len *objednávateľ*

Zhotoviteľ:

Názov:	PEhAES, a.s.
Sídlo:	Bardejovská 15, 080 06 Eubotice
IČO:	00155764
DIČ:	2020517719
IČ DPH:	SK2020517719
V zastúpení:	Ing. Marián Boľanovský- predseda predstavenstva Ing. Maroš Boľanovský- podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných:

Ing. Marián Boľanovský - predseda predstavenstva
Ing. Maroš Boľanovský - podpredseda predstavenstva
Ing. Dávid Straka - výrobné - technický riaditeľ

vo veciach technických:

Bankové spojenie:	VÚB, a. s.
Číslo účtu:	17006572/0200
IBAN:	SK16 0200 0000 0000 1700 6572
Telefón:	051/ 77 34 760
Fax:	-
E-mail:	pehaes@pehaes.sk
Zapísaný v registri:	OR OS Prešov, oddiel Sa, vložka číslo 54/P
ďalej len <i>zhotoviteľ</i>	

Článok I. Predmet zmluvy o dielo

1.1 Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „Výstavba chodníkov a rigolov v obci Mestisko“.

Článok II. Predmet Dodatku č. 2 k ZoD

2.1 V zmysle bodov 6.13 článku 6. Platobné podmienky a bodu 14.3 článku 14. Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli z dôvodu zmeny konštrukčného charakteru oproti rozsahu dohodnutému v Prílohe č. 1 Zmluvy o dielo- podrobný rozpočet podľa výkazu výmer na týchto zmenách v hore uvedenej zmluve o dielo na stavebnú akciu: „**Výstavba chodníkov a rigolov v obci Mestisko**“;

2.2 V článku 5 Cena diela bod 5.2 zmluvy sa celková cena diela upravuje nasledovne:

Cena bez DPH	154 604,64 Eur
DPH 20%	30 920,93 Eur
Cena spolu vrátane DPH	185 525,57 Eur

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 03.07.2017 medzi objednávateľom a zhotoviteľom nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Zároveň sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 03.07.2017.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 03.07.2017, neupravené Dodatkom č. 2 resp. Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
- 3.3 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 (slovom: šiestich) vyhotoveniach, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
- 3.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je Príloha č. 1 – podrobný rozpočet s vyznačenými zmenami v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel).

Príloha č. 1- Podrobný rozpočet s vyznačenými zmenami